

Aktivitetslog 3.iteration

Project Name:	Beslutningsstøtte i bløderbehandling		
Date:	25/09-2017		Draft/Final
Author:	Eskild Mads Eskildsen		

Revisionshistorik

Revisionsdato	Forfatter	Opsummering	version
25/09-2017	Eskild Mads Eskildsen	Oprettet	1.0

Gennemførte aktiviteter

Aktivitetstype	Beskrivelse	Dato
Dokumenter udarbejdet	Usabilitytest klinikere: Drejebog	
Dokumenter udarbejdet	Usabilitytest klinikere: Patientpersonas	
Dokumenter udarbejdet	Usabilitytest klinikere: Evalueringsspørgeskema	
Dokumenter udarbejdet	Usabilitytest patienter: Drejebog	
Usabilitytest	Kliniker: Test med Lone	29/08-2017
Usabilitytest	Kliniker: Test med Lotte (Sygeplejerske AUH)	28/08-2017
Usabilitytest	Kliniker: Test med Eva (læge)	24/08-2017
Usabilitytest	Kliniker: Test med Maj (Sygeplejerske Righospitalet)	05/09-2018

Usabilitytest	Patient: Test med "S"	24/08-2017
Usabilitytest	Patient: Test med "C"	25/08-2017
Usabilitytest	Patient: Test med "A"	28/08-2017
Møde i arbejdsgruppe		21/08-2017
Møde i arbejdsgruppe		04/09-2017
Møde i arbejdsgruppe		18/09-2017
Pilottest planlægning	Planlægning af pilotafrøvning (Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen)	30/08-2017
Pilottest planlægning		11/09-2017
Klinisk workshop	Workshop om særlige risici i forhold til CE- mærkning og rammerne for pilotafrøvningen	21/09-2017
Arkitekturmøde	Opsamling og status + plan for fremtidig arbejde i arkitekturgruppen	28/08-2017
Arkitekturmøde	Status + videre arbejde	05/09-2017
Arkitekturmøde	Status + videre arbejde	15/09-2017
Arkitekturmøde	Status + videre arbejde	26/09-2017
CE-mærkning step 1	Præsentation og scope af risiko cases i bløderprojekt (måske urin/afføringsinkontinens)	22/08-2017
CE-mærkning step 2		24/08-2017
CE-mærkning step 3	workshop med CE-mærkningskonsulent	28/08-2017
CE-mærkning step 4		29/08-2017
CE-mærkning step 5		31/08-2017
CE-mærkning Step 6		04/09-2017
CE-mærkning step 7		05/09-2017
CE-mærkning step 8		06/09-2017
CE-mærkning step 9		07/09-2017
CE-mærkning step 10		07/09-2017
CE-mærkning step 11		11/09-2017
CE-mærkning step 12		12/09-2017
CE-mærkning step 13		12/09-2017

CE-mærkning step 14		13/09-2017
CE-mærkning step 15		13/09-2017
CE-mærkning QA session	workshop med CE-mærkningskonsulent	14/09-2017
CE-mærkning step 16		19/09-2017
CE-mærkning step 17		20/09-2017
CE-mærkning step 18		21/09-2017
CE-mærkning step 19		22/09-2017

Kommende aktiviteter

Aktivitetstype	Beskrivelse	Dato
Patienttest	Test med 5 patienter på udlånte devices	
CE-mærkning QA session 2		05/10-2017